



COMPTE RENDU, REUNION CLUSTER 17 juin 2020 Réunion virtuelle

Lieu : Microsoft teams

Date : 17/06/2020

Heure : 10h – 12H

Agenda

1. **Présentation des résultats d'IPC.**
2. **Suivi de la campagne agricole 2020 (les partenaires qui ont des activités d'appui à la production en urgence auront chacun 2 min pour nous faire un état d'avancement des activités, les difficultés (liées au covid 19).**
3. **Suivis des allocations du FH (les partenaires bénéficiaires de ces fonds auront 2 min pour nous faire un état d'avancement des activités, les difficultés (liées au covid 19).**
4. **Divers.**

1. Le Co facilitateur du cluster SA a présenté les résultats de l'analyse l'IPC à l'ensemble des membres présents dans la réunion du jour. La présentation et le rapport détaillé sont disponibles sur le site du cluster ([lien](#))
2. Le suivi des activités de la campagne agricole 2020 de cette semaine a fait l'objet de plusieurs préoccupations principalement en lien à la problématique du transport survenue à la suite de la pandémie COVID 19 ; à la saison des pluies qui complique davantage l'accès aux zones de distributions et au manque de fournisseur de semences.

Les partenaires suivants ont partagé l'état d'avancement de leurs activités :

- **COOPI** : dans le cadre d'un partenariat avec la FAO, le partenaire commencera les activités de la campagne vivrière d'ici la fin du mois juin. Le partenaire a fait part aussi du manque des fournisseurs des semences à Obo et Zemio et fait appel à tous les partenaires présents sur le terrain, de partager des pistes pour palier à ce souci d'approvisionnement.
- **Kode ti Kwa (Obo)** : malgré le retard accusé, le partenaire a entamé les activités. 1500 bénéficiaires ont été ciblés. En matière d'approvisionnement en intrants agricoles (gombo, manioc, maïs et arachide) le partenaire a adopté une stratégie locale ou les différents groupements agricoles pourront participer un appel d'offre d'achat des intrants ce qui permettra un approvisionnement local. À la suite de cet appel d'offre, le partenaire pourra déterminer s'il y a les besoins en intrants seront comblés localement, dans le cas échéant un approvisionnement de Bangui par cargo aérien serait nécessaire.
- **TGH (préfecture de Vakaga)** : Project fond Bekou sur 2 ans. Cette année le projet vise l'axe Birao- Ouanda Djallé et sur la ville de Birao (plus 2 axes autour de Birao). La cible principale du projet reste les producteurs individuels (1000 producteurs). La stratégie d'approvisionnement adoptée favorise les semenciers locaux en passant par des coopératives, cette stratégie permet d'avoir les quantités de semences nécessaires et suffisantes en soghbo, arachide, niébé, sésames et en manioc. Le test de germination de ces semences a été de très bonne qualité. Le partenaire a aussi opté pour une distribution couplée : semences et outillages. La stratégie d'approvisionnement en outils agricoles a favorisé le tissu économique local en faisant appel à un groupement d'artisans (25 artisans) qui ont conçus 2000 houes. *Une collaboration entre TGH et la FAO, qui mené aussi des activités de distribution de semences sur la zone, est recommandée pour éviter des doublons.*



3. Suivi des activités sous la dernière allocation du FH :

- **DCA (projet de renforcement de la résilience au sein des populations les plus vulnérables dans les sous-préfectures de Baboua et Markounda) :** le projet cible 2000 ménages dont 1250 ont été soutenues en intrants agricoles et 750 ménages en assistance alimentaire d'urgence. Au niveau de la sous-préfecture de Markounda le partenaire a identifié 1000 ménages sur 10 villages dans l'axe Markounda- kouki. Au niveau de la sous-préfecture de Baboua, 5 zones ont été ciblées sur l'axe Galo-Baboua- beloko, incluant des rapatriés du Cameroun.

Des protocoles de collaboration ont été élaborés avec l'ACDA qui accompagne le partenaire dans des formations sur les itinéraires agricoles et le suivi des activités agricoles ;

Le partenaire a pu acquérir toutes les semences. Une distribution sur Markounda est prévue sous réserve de bonnes conditions météorologiques. Sur Baboua les distributions sont prévues pour la fin de la semaine (vendredi 19 juin) ;

Pour la composante assistance en urgence des 750 ménages le partenaire a opté pour une modalité en coupons électroniques pour la distribution des vivres, suite à une analyse de la situation du marché. Des fournisseurs ont déjà été identifiés et la première distribution est prévue pour le mois de juillet.

Des protocoles de collaboration en cours d'élaboration avec le district sanitaire pour un appui dans le processus de sensibilisation sur tous les aspect transversaux liés aux COVID 19. Les formations vont débiter la semaine prochaine : dans chaque localité 10 délégués techniques bénéficieront de cette formation.

Difficultés identifiées :

1. Manque d'espaces cultivables aux profits d'un grand nombre (à spécifier) important de rapatriés du Cameroun sans ressources sur l'axe Galo- beloko. **Suite à des plaidoyers auprès des autorités locales (sous-préfet et le maire de la commune) un espace a été octroyé pour faire des semis pendant le 2eme cycle agricole.**
 2. Défis sécuritaires : un véhicule braqué par des groupes armés la semaine dernière sur l'axe baboua-beloko.
- **COHEB :** toutes les activités de maraîchage sur Gambo-Pombolo seront exécutées et clôturées d'ici la fin du mois de juin.